

## Выполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2018 год

№	Адрес многоквартирного дома	Вид работ	Проектная организация	Наличие проектно-сметной организации	Наличие решения собственников помещений о принятии предложения о проведении работ по капитальному ремонту	Подрядная организация	Состояние работ		Оплачено: аванс и за выполненные работы (тыс. руб.)	Плановая дата завершения работ по капитальному ремонту
							(по состоянию на 18.05.2017)			
1	г. Белогорск, пер. Товарный, д. 12	Ремонт и утепление фасада			Протокол общего собрания собственников					12.2019
2	г. Белогорск, ул. Партизанская, д. 42	Ремонт крыши			Протокол общего собрания собственников					12.2019
3	г. Шимановск, ул. Октябрьская, д. 34	Ремонт крыши			Протокол общего собрания собственников					12.2019
4	Зейский район, с. Сосновый бор, ул. Новая, д. 3	Ремонт крыши			Протокол общего собрания собственников					12.2019
5	Зейский район, с. Сосновый бор, ул. Новая, д. 4	Ремонт крыши			Протокол общего собрания собственников					12.2019
6	Магдагачинский район, пгт Ушумун, ул. Кооперативная, д. 26	Ремонт крыши			Протокол общего собрания собственников					12.2019

7	Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Юбилейная, д. 101	Ремонт сетей			Постановление администрации Екатеринославского сельского совета				12.2019
---	---	--------------	--	--	--	--	--	--	---------